

【干饭吧】 V1.0.8版本上线checklist

【干饭吧-小程序】 V1.0.8 功能上线CheckList

一、项目基础信息

具体子项	详细内容	负责人	交付物/备注
项目名称	【干饭吧-小程序】 V1.0.7版本上线内容	-产品杜花莉 -前后端开发	本期新增
上线版本	【干饭吧】 V1.0.8	朱来元	新增
目标上线日期	2026-05-19 16:00（周二）	朱来元	需提前
核心参与团队	产品组-杜花莉、李俊杰 前端组-郑郑、杨培栋 后端组-王延树、彭宇	-前后端开发	明确

二、上线功能清单

功能模块（优先级）	详细内容	负责人	交付物/备注
1.下载页相关（P0）	1、用户端新增---下载页（小程序入口、H5、APP） 2、管理后台新增---【下载配置管理】	@郑郑 @彭宇	功能正常 置好后台步； 上线前完 以及验收

2.推荐餐厅相关 (P0)	1、小程序前端新增： a. 首页新增【热门餐厅】标签以及相关数据显示 b. 菜品详情页新增【推荐餐厅】子页签以及相关数据显示 c. 金刚区新增【热门餐厅】列表页入口 d. 玩法结果新增热门餐厅匹配显示 2、管理后台新增表单：【餐厅数据管理】	@彭宇	功能需正 成开发和
3.预订计划相关优化 (P0)	1、创建预订餐计划关联菜品优化 2、新增预订餐计划详情页 3、新增预订餐计划分享功能 4、管理后台新增表单：【预订餐推荐配置】	@杨培栋 @彭宇	功能需正 成开发和
4.APP分享和跳转 (P0)	1、APP分享到微信以及其他分享渠道内容 @彭宇 2、APP实现跳转到微信小程序 @郑郑	@彭宇 @郑郑	功能需正 成开发和
5.新增抽签玩法	1、新增抽签玩法： a. 金刚区新增抽签玩法入口 b. 更多玩法新增抽签玩法入口 c. 功能正常	@郑郑	功能需正 成开发和
5. bug修复 (P0)	---小程序bug记录表bug修复并验收完成 ---管理后台bug记录表bug修复并验收完成	前后端组+测试 组+产品组	确保重大 验证

2、重大Bug验收

Bug编号	责任人	
#Bug2-241		创建订单餐次逆 应由早餐到晚餐
#Bug2-253		测试版本中，预

——重大bug 待验证通过

三、时间规划

时间阶段	详细任务内容
1. 上线前准备 (D-7~D-2)	同步数据库结构(04-17.sql;04-20.sql;04-21.sql;04-22.sql;04-23.sql;04-24.sql)， 备份旧数据(Java 服务, web 页面; h5 页面)
2. 上线切换 (D-1~D+1)	更新 Java 服务, Web 页面, H5 页面

四、风险管控

风险类型	风险描述/应对措施	负责人 (备注)
1. 功能逻辑风险	风险描述： 应对措施：	前后端+测试
2. 数据同步风险	风险描述： 应对措施：	后端+产品经理
3. 预订计划分享相关	风险描述： 预订计划优化涉及创建关联菜品、新增详情页、新增分享功能，若关联菜品选择器逻辑变更或详情页参数传递错误，将导致计划创建失败或分享内容丢失。 应对措施： 1. 回归完整预订链路：创建计划→关联菜品→查看详情页→发起分享→被分享人点击进入详情。 2. 分享卡片必须携带正确的计划ID与分享者标识，确保统计准确。	测试工程师

4.后台配置依赖风险	风险描述： 下载页、推荐餐厅、预订餐推荐配置均强依赖后台新增表单数据，若上线后后台未及时配置，对应前端功能将不可用。 应对措施： 1. 发布前逐项确认后台各表单关键字段已填写并保存。 2. 后端接口需返回明确的状态码，前端据此展示“暂无内容”友好提示，而非直接报错或白屏。	产品运营
5.		
回滚触发条件	1. 核心功能（登录/玩法）报错率>1%，60分钟内无法修复 2. 数据丢失错乱，影响用户已预订用餐信息 3. 出现重大安全漏洞（如用户用餐地址、手机号泄露）	技术负责人

五、版本记录（每次部署更新）

更新产品	更新项目	更新版本
小程序	小程序-v1.0.7 bitego-master-v1.0.3	小程序-v1.0.7 bitego-master-v1.0.3
管理后台	bitego-web-v1.0.3	bitego-web-v1.0.3
APP	干饭吧v1.0.1	干饭吧v1.0.1
H5	bitego-h5-v1.0.3	bitego-h5-v1.0.3